




سیماي کلی تاسیسات فاضلابسیماي کلی تاسیسات فاضلاب

.درصد است 60وشاخص بهره مندي فاضلاب هزارفقره فاضلاب  282تعداد اشتراك  هاي فاضلاب شهري 

9: شهرهاي داراي ردیف اجرایی طرح تاسیسات فاضلاب شامل

، بروجرد، دورود، ازنا، الیگودرز، الشتر، نورآباد، کوهدشت و پلدختر خرم آباد

 7: شهرهاي داراي شبکه جمع آوري  فاضلاب در مدار بهره برداري شامل

خرم آباد، بروجرد، دورود، الیگودرز، نورآباد، کوهدشت و پلدختر

5: شهرهایی که تصفیه خانه آنها در حال اجراء می باشد شامل

) روز در مکعب متر 74000به ظرفیت ( دورود، ازنا، الشتر، نورآباد، کوهدشت 

4: شهرهایی که تصفیه خانه فاضلاب آنها  در مدار بهره برداري است شامل

) روز در مکعب متر هزار 127مجموع ظرفیت تصفیه خانه ها ( ، بروجرد، الیگودرز، و پلدختر می باشد  خرم آباد4

شهر   32: تعداد شهرهاي تحت پوشش 

درصد 99/98نفر، شاخص بهره مندي آب شهري  1،232،722جمعیت تحت پوشش آب شهري 

فقره 437000: تعداد اشتراك آب



کلی طرح تاسیسات فاضلاب شهرهاي استانپیشرفت کلی طرح تاسیسات فاضلاب شهرهاي استانپیشرفت 

هشبکه جمع آورينام شهر تصفیه خانـ

ــرداري46 درصد شبکه اجرا شــده خرم آباد در حال بهره  ب

ــرداري39 درصد شبکه اجرا شــده بروجرد در حال بهره  ب

ــرداري70 درصد شبکه اجرا شــده الیگودرز در حال بهره  ب

در اثر سیل غیر فعـال84 درصد شبکه اجرا شــده پلدختر

درحال ساخت54 درصد شبکه اجرا شــده دورود

درحال ساخت37 درصد شبکه اجرا شــده کوهدشت

درحال ساخت55 درصد شبکه اجرا شــده ازنا

درحال ساخت82 درصد شبکه اجرا شــده نورآباد

درحال ساخت90 درصد شبکه اجرا شــده الشتر

درصد است 60استان حدود کلی طرح تاسیسات فاضلاب شهرهاي پیشرفت  درصد است 60استان حدود کلی طرح تاسیسات فاضلاب شهرهاي پیشرفت 

در حال بهره برداري



تاسیسات فاضلاب شهر خرم آبادتاسیسات فاضلاب شهر خرم آباد

مترمکعب هزار 84تصفیه خانه فعال به ظرفیت  مدول 3داراي شهر 

هزار نفر است300معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي مدول چهارم تصفیه خانه

399484

130321

365

395

12000

4000

کیلومتر است 350شهر داراي شبکه سنتی بطول 

کیلومتر ١٠٠تصفیھ خانھ فاضلاب، خطوط جمع کننده اصلی و فرعی شھرخرم آباد  بطول  مدول چھارم  :مصوبات سفر 



بروجردتاسیسات فاضلاب شهر بروجردتاسیسات فاضلاب شهر 

مترمکعب هزار 26تصفیه خانه فعال به ظرفیت  مدول 1داراي شهر 

هزار نفر است130معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي تکمیل تصفیه خانه

251402

29807

178

278

9500

4000

تصفیه خانه فاضلاب بروجرد به روش لجن فعال

.توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده و نیاز به تعیین سرمایه گذار می باشد  ریال میلیارد 700به مبلغ کیلومتر40جهت تکمیل شبکه هاي جمع آوري به طول  56مجوز اولیه ماده 

کیلومتر ١٠٠خطوط جمع کننده اصلی و فرعی فاضلاب بروجرد  بطول   :مصوبات سفر 



الیگودرزتاسیسات فاضلاب شهر الیگودرزتاسیسات فاضلاب شهر 

مترمکعب هزار 15تصفیه خانه فعال به ظرفیت  مدول 1داراي شهر 

هزار نفر است65معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي تکمیل تصفیه خانه

95500

28998

178

60

1700

500

تصفیه خانه فاضلاب الیگودرز به روش لاگون هوادهی کامل

.اعتبار طرح مذکور براي شهر الیگودرز منظور شده است درصد 53/5به منظور سرعت درانجام عملیات ازطریق ردیف متمرکز ملی تامین اعتبارمی شود که در سال جاري معادل  1399ازسال 



پلدخترتاسیسات فاضلاب شهر پلدخترتاسیسات فاضلاب شهر 

مترمکعب 2500تصفیه خانه فعال به ظرفیت  مدول 1داراي شهر 

هزار نفر است14معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي ساخت مدول دوم  تصفیه خانه

28192

9961

78

15

450

1200

تصفیه خانه فاضلاب پلدختر به روش برکه تثبیت

. نیاز است ریال میلیون 950بر جهت باز سازي کامل خسارات ناشی از سیل تاسیسات فاضلاب به اعتباري بالغ 

کیلومتر ١/٢بازسازی تصفیھ خانھ فاضلاب ، اتمام یک باب ایستگاه پمپاژ وخطوط جمع کننده فاضلاب شھرپلدختر بطول : مصوبات سفر 



دورودتاسیسات فاضلاب شهر دورودتاسیسات فاضلاب شهر 

مترمکعب هزار 18به ظرفیت تصفیه خانه در حال ساخت 

هزار نفر است124معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي تکمیل تصفیه خانه

130129

40467

116

110

5500

4500

تصفیه خانه فاضلاب دورود به روش لجن فعال

.توسط بانک توسعه تعاون به عنوان سرمایه گذار تفاهم نامه منعقد و تضمین دولت صادر شده است ریال میلیارد 400مبلغ  56براي ساخت تصفیه خانه فاضلاب شهر دورود با استفاده از ماده 

فاضلابکیلومتر و اتمام  یک باب ایستگاه پمپاژ 11/5تصفیه خانه فاضلاب  وخطوط جمع کننده اصلی و فرعی فاضلاب شهر دورود بطولتکمیل :مصوبات سفر 

% 7:  درصد پیشرفت عملیات ساختمانی



کوهدشتتاسیسات فاضلاب شهر کوهدشتتاسیسات فاضلاب شهر 

مترمکعب هزار 15به ظرفیت تصفیه خانه در حال ساخت 

هزار نفر است90معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي تکمیل تصفیه خانه

95310

12850

101

123

4500

2700

تصفیه خانه فاضلاب کوهدشت به روش لجن فعال

.است اقدام دردست دولت تضمین صدور جهت و منعقد نامه تفاهم گذار سرمایه عنوان به کارگران رفاه بانک توسط ریال میلیارد 450 مبلغ 56 ماده از استفاده با شهر فاضلاب خانه تصفیه ساخت براي

کیلومتر ٩/٢تکمیل تصفیھ خانھ فاضلاب  وخطوط جمع کننده اصلی و فرعی فاضلاب شھر کوھدشت بطول  :مصوبات سفر 

% 65:  درصد پیشرفت عملیات ساختمانی



نورآبادتاسیسات فاضلاب شهر نورآبادتاسیسات فاضلاب شهر 

مترمکعب هزار 16به ظرفیت تصفیه خانه در حال ساخت 

هزار نفر است90معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي تکمیل تصفیه خانه

70123

18935

123

28

1700

2900

تصفیه خانه فاضلاب نور آباد به روش لجن فعال

. اقدام، ولی صدورمجوز اولیه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برگشت داده شده است 56جهت استفاده از ماده 

نورآبادتکمیل تصفیھ خانھ فاضلاب شھر  :مصوبات سفر 

% 45:  درصد پیشرفت عملیات ساختمانی



ازناتاسیسات فاضلاب شهر ازناتاسیسات فاضلاب شهر 

مترمکعب هزار 11به ظرفیت تصفیه خانه در حال ساخت 

هزار نفر است 55معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي تکمیل تصفیه خانه

50804

0

61

160

3500

1600

تصفیه خانه فاضلاب ازنا به روش لجن فعال

.نیاز به تعیین سرمایه گذار می باشد و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده  ریال میلیارد 930جهت تکمیل تصفیه خانه  مبلغ  56مجوز اولیه ماده 

ازناتکمیل تصفیھ خانھ فاضلاب شھر  :مصوبات سفر  

% 60:  درصد پیشرفت عملیات ساختمانی



الشترتاسیسات فاضلاب شهر الشترتاسیسات فاضلاب شهر 

مترمکعب هزار 6به ظرفیت تصفیه خانه در حال ساخت 

هزار نفر است 40معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي تکمیل تصفیه خانه

35901

0

89

20

750

1500

تصفیه خانه فاضلاب الشتر به روش لجن فعال

تکمیل تصفیھ خانھ فاضلاب شھرالشتر: مصوبات سفر 

 .است شده داده برگشت کشور بودجه و برنامه سازمان توسط اولیه صدورمجوز ولی اقدام، 56 ماده از استفاده جهت

% 40:  درصد پیشرفت عملیات ساختمانی



فاضلاب بخش روستایی  فاضلاب بخش روستایی  

: از محل اعتبارات استانی 

قبل ازمحل اعتبارات استان تامین اعتبارمی گردیدالیگودرز   درسنوات گندمینه کفراج نورآباد ،  روستاهاي 

. ودرسالجاري ردیف طرح فاضلاب روستاها حذف شده است

: از محل اعتبارات ردیف متمرکز ملی 

ازناالیگودرز   ،   دربند چمن سلطان ،    بدرآبادخرم آباد چغابدر دورود    ،      

.میلیارد ریال  3500اعتبار مورد نیاز براي تکیل طرح هاي مذکور بالغ بر

عدم تامین وتخصیص اعتبارات لازم موجب طولانی شدن کار شده است

. سال از شروع هر یک از طرح ها می گذرد 15بطوریکه بیش از  



احتمالی اعتبار مورد نیاز براي خرید تجهیزات جهت مقابله با بحران هاي
در تاسیسات فاضلاب 

احتمالی اعتبار مورد نیاز براي خرید تجهیزات جهت مقابله با بحران هاي
در تاسیسات فاضلاب 

)میلیارد ریال(اعتبار  تجھیزات مورد نیاز ردیف

٣٠٠ دستگاه ۵خرید واترجت بزرگ بھ تعداد   ١

٨٠ دستگاه ٨تامین پمپ سیار خود مکش بھ تعداد   ٢

١٠ دستگاه ١٢تامین پمپ کف کش با متعلقات مربوطھ بھ تعداد  ٣

۴٠ مجموعھ ١٢تامین تجھیزات ایمنی بھ تعداد  ۴

١٢٠ مجموعھ ١٢سایز ھای مختلف بھ تعداد  توپی انسداد در تامین ۵

١۵٠ بازرسی شبکھ بھ تعداد دو دستگاه تامین دوربین ۶

٢۴٠ دستگاه١٢تعداد  تامین واتر جت کوچک بھ ٧

٩۴٠ اعتبار مورد نیازجمع 



 GIS تاسیسات فاضلاب

درصد شبکھ  ۶٠ 
جمع آوری فاضلاب  
اجرا شده در سامانھ 
بارگذاری شده است

وارد شده است GISباب منھول در سامانھ  ٢۶٠٠٠ 



 GIS تاسیسات فاضلاب
شبکھ جمع آوری فاضلاب کوھدشت 



 GIS تاسیسات فاضلاب

شبکھ جمع آوری فاضلاب پلدختر 



 GIS تاسیسات فاضلاب

شبکھ جمع آوری فاضلاب خرم آباد 



 GIS تاسیسات فاضلاب

شبکھ جمع آوری فاضلاب خرم آباد 



 GIS تاسیسات فاضلاب
ازنانور آباد

دورود

الیگودرز



منهول یا آدمرو در شبکه جمع آوري فاضلابمنهول یا آدمرو در شبکه جمع آوري فاضلاب

کیلومتر است1723طول شبکه جمع آوري فاضلاب اجرا شده در شهرهاي استان 

باب است 38950تعداد منهول ها  



دریچه منهول کامپوزیت

یدریچه منهول بتن

دریچه منهول پلیمري

دریچه منهول چدن
داکتیل



 انواع دریچه هاي بتنی

:مسلح دریچه منهول بتن 

ست؛ اما جزو مصالح ساختمانی با مقاومت فشاري بالابتن 
ایی از در مقابل مقاومت کششی پایینی داشته و بخش ه

ک آن که به دلیل بارگذاري و یا جمع شدن ناشی از خش
ه ب. شدگی در کشش می افتد، به راحتی ترك می خورد

 منظور حل این مشکل، میلگردهاي فولادي در نواحی
ی کششی بتن به کار برده می شود تا مقاومت کشش

ه این ب. مطلوب فولاد این نقطه ضعف بتن را پوشش دهد
ولادي نوع بتن که ترکیبی از بتن عادي و میلگردهاي ف
.آجدار یا بدون آج است، بتن مسلح می گویند

:  دریچه منهول بتن الیافی
 در یکشش ترك هاي مشکل حل براي جدید نسبتا روش هاي از یکی
 نهولم دریچه هاي کنندگان تولید امروزه .است الیاف از استفاده بتن

 .می گیرند بهره خود محصولات تولید براي تکنولوژي این از نیز بتنی
 شامل و ودهب گسترده الیاف از استفاده با بتنی دریچه هاي خواص بهبود

  مقاومت افزایش پلاستیک، شدگی جمع از ناشی خوردگی ترك کاهش
 نیز و نبت انرژي جذب ظرفیت بهبود ضربه، برابر در مقاومت و برشی

 )نقلیه وسایل عبور تکراري بارهاي برابر در( خستگی مقاومت افزایش
 ی هايویژگ به بتن خواص بر الیاف تأثیرگذاري میزان اما .می باشد

.تاس وابسته آنها کششی مقاومت و طول شکل، نوع، مانند الیاف
:الیافی بتن دریچه هاي در استفاده مورد الیاف انواع

،)کربن و پروپیلن پلی مانند( آلی مصنوعی
،)فولاد و شیشه مانند( آلی غیر مصنوعی 
 )سلولز مانند( آلی طبیعی 

  )آزبست مانند( آلی غیر طبیعی الیاف



دریچھ ھای  سرقت شده سال

1397280

1398400

13992028

14001901

14011406

وضعیت سرقت دریچه هاوضعیت سرقت دریچه ها



د تامین درب برای دریچھ ھایی کھ درب آنھا سرقت شده بدلیل استاندار
ش نبودن ابعاد داخلی رینگ دریچھ و ضخامت درب یکی از معضلات پی

رو بوده است



دریچه ترکیبی آسیب دیده 





دریچه ترکیبی 

























ساخت دال و فوتینگ منهول ها بصورت پیش ساخته و متمرکز



عملیات سم پاشی منهول ها



عملیات پاکسازي منهول ها



عملیات شستشوي شبکه جمع آوري فاضلاب



تخلیه لجن لاگون ها



آزمایشات میکروبی و فلزات سنگین لجنانجام 



نمودن ماسه بادي با لجن جهت تسریع در بارگیريمخلوط 



به داخل لاگون ، ادامه بارگیري و تخلیه لجن لاگونورود 



)متر مکعب لجن 17000(تخلیه لجن اتمام 



لاگون تصفیه خانه الیگودرزو حمل لجن بارگیري 



تخلیه لجن در لاگون هاي بی هوازي پلدختر
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زندگی بدون 
...آب 

!هرگز 


