



معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب

عملکرد سه ماه اول سال ۱۴۰۲



پیشرفت کلی طرح تاسیسات فاضلاب شهرهای استان

نام شهر	شبکه جمع آوری	تصفیه خانه
خرم آباد	۴۶ درصد شبکه اجرا شده	در حال بهره برداری
بروجرد	۳۹ درصد شبکه اجرا شده	در حال بهره برداری
الیگودرز	۷۰ درصد شبکه اجرا شده	در حال بهره برداری
پلدختر	۸۴ درصد شبکه اجرا شده	در اثر سیل غیر فعال
دورود	۵۴ درصد شبکه اجرا شده	در حال بهره برداری
کوهدشت	۳۷ درصد شبکه اجرا شده	در حال ساخت
ازنا	۵۵ درصد شبکه اجرا شده	در حال ساخت
نورآباد	۸۲ درصد شبکه اجرا شده	در حال ساخت
الشر	۹۰ درصد شبکه اجرا شده	در حال ساخت

پیشرفت کلی طرح تاسیسات فاضلاب شهرهای استان حدود ۶۰ درصد است



تصفیه خانه فاضلاب نور آباد به روش لجن فعال

درصد پیشرفت عملیات ساختمانی: ۸۰٪





تصفیه خانه فاضلاب دورود به روش لجن فعال

درصد پیشرفت عملیات ساختمانی: ۱۰٪



تصفیه خانه فاضلاب الشتر به روش لجن فعال

درصد پیشرفت عملیات ساختمانی: ۶۰٪



تصفیه خانه فاضلاب کوهدشت به روش لجن فعال

درصد پیشرفت عملیات ساختمانی: ۸۰٪



تصفیه خانه فاضلاب کوهدشت به روش لجن فعال

درصد پیشرفت عملیات ساختمانی: ۷۰٪